

BÁO CÁO

**Kết quả đầu tư xây dựng cơ bản năm 2025
và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2026 xã Trà Tân**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân xã Trà Tân.

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4 /2025 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

UBND xã tổng hợp báo cáo kết quả đầu tư xây dựng cơ bản năm 2025 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2026 xã Trà Tân, cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả đầu tư xây dựng cơ bản năm 2025:

Sau thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp từ ngày 1/7/2025, xã tiếp nhận bàn giao và thực hiện là 28 công trình, dự án. Trong đó, công trình do đơn vị cũ bàn giao là 25 công trình, dự án; tổ chức thực hiện mới 03 công trình duy tu với tổng kinh phí thực hiện là 20.951 triệu đồng.

(Chi tiết Phụ lục kèm theo)

Trong quá trình tổ chức triển khai các dự án đầu tư công năm 2025, UBND xã Trà Tân nhận thấy một số văn bản hướng dẫn phân cấp, phân quyền cũng như hướng dẫn tổ chức thực hiện còn nhiều vướng mắc nên khó khăn nhất định trong việc thực hiện cũng như giải ngân nguồn vốn, cụ thể như: Một số dự án cần thay đổi đơn vị làm chủ đầu tư để bảo đảm năng lực, tiến độ và tính thống nhất trong quản lý; một số nhiệm vụ phát sinh cần được điều chỉnh chủ đầu tư nhằm phù hợp với điều kiện thực tế, tránh chồng chéo hoặc vượt quá khả năng tổ chức thực hiện của đơn vị được giao ban đầu; việc điều chỉnh sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý vốn đầu tư công, bảo đảm tiến độ giải ngân và chất lượng công trình. Trên cơ sở đó, UBND xã đã thống nhất điều chỉnh và phân giao cho các cơ, quan vị liên quan để thực hiện đảm bảo theo quy định.

2. Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2026.

Tuân thủ các nguyên tắc của Luật đầu tư công và theo mục 2 và mục 3 tại Công văn số 6638/STC-TH ngày 09/12/2025 của Sở Tài chính, dự kiến như sau:

Tổng nguồn vốn dự kiến được giao phân cấp cho xã: 29.314 triệu đồng, *trong đó:*

- Bố trí trả nợ cho các dự án đã có khối lượng hoàn thành hoặc quyết toán xây dựng cơ bản: 2.000 triệu đồng (*chi tiết đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư đề nghị khi đến kỳ thanh, quyết toán*);

- Dự nguồn phân bổ sau thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát sinh trong năm (nếu có) gồm: bố trí vốn thực hiện chương trình MTQG; bố trí vốn thực hiện các dự án chuyển tiếp được bàn giao về cấp xã quản lý; các dự án phát sinh: 1.416 triệu đồng (*phân khai chi tiết theo đề nghị của các đơn vị chủ đầu tư và các nhiệm vụ phát sinh*).

- Dự kiến danh mục đề xuất nhu cầu đầu tư công cho năm 2026 gồm: 14 dự án/ công trình với tổng mức đầu tư dự kiến là 25.898 triệu đồng (vốn ngân sách thành phố); dự kiến bổ sung thêm 16 danh mục dự án/công trình sẽ được bố trí nguồn vốn Trung ương và nguồn vốn các Chương trình mục tiêu Quốc gia khi có sự phân bổ nguồn từ các cấp với tổng mức đầu tư dự kiến là 33.347 triệu đồng, cụ thể như sau:

(Chi tiết Phụ lục kèm theo).

Trên đây là báo cáo kết quả đầu tư xây dựng cơ bản năm 2025 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2026 xã Trà Tân của UBND xã, kính trình Hội đồng nhân dân xã Trà Tân xem xét, cho ý kiến./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Đảng ủy xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Các phòng ban, đơn vị xã;
- Ban nhân dân các thôn;
- Lưu: VT, PKT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Minh Chiến